

Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	Hasta el momento hemos avanzado en: • Análisis de requerimientos con el Acuario de Puyehue: recopilamos información sobre las especies, espacios de la granja educativa y necesidades del público objetivo. • Definición de arquitectura tecnológica: elegimos las herramientas principales (Angular, A-Frame, Node.js, MySQL, GitHub). • Diseño UI/UX inicial: elaboramos prototipos de la interfaz y definimos los flujos de navegación. • Configuración del entorno de trabajo colaborativo (repositorio en GitHub, división de roles y tareas). • Inicio del desarrollo Front-End: creación del esqueleto de la página principal (landing page) En cuanto a los objetivos específicos, ya hemos avanzado en: • Coordinación con el equipo del acuario para validar contenidos educativos. • La validación inicial de los contenidos educativos junto al equipo del acuario.
Objetivos	Se mantienen los mismos objetivos planteados en la fase inicial. No ha sido necesario realizar ajustes en esta etapa.
Metodología	Se continúa con la metodología ágil (Scrum). No se han hecho ajustes metodológicos hasta el momento, salvo la priorización de actividades de Front-End para avanzar en paralelo al diseño de contenidos.

Evidencias de avance	• Prototipos iniciales de UI/UX. • Repositorio en GitHub con la estructura base del proyecto. • Esqueleto de la página principal (landing page). • Actas de coordinación con el acuario. Estas evidencias reflejan que el proyecto está avanzando en sus primeras fases de análisis, diseño y desarrollo, asegurando calidad mediante la aplicación de metodologías ágiles y herramientas de control de versiones.
2. Monitoreo del Plan de Trabajo	
Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.	

Competencia	Actividad	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
Levantamiento de requerimientos	Reuniones y entrevistas con el dueño del acuario	Documentos, entrevistas	2 semanas	Todo el equipo	Se completó con apoyo del acuario
Definir arquitectura tecnológica	Selección de frameworks y BD	Angular, A-Frame, Node.js, MySQL	1 semana	Todo el equipo	Herramientas definidas
Diseñar interfaz accesible	Prototipos UI/UX	Canva	2 semanas	Todo el equipo	Flujo definido, pendiente iterar
Configurar entorno colaborativo	Repositorio GitHub	Git, GitHub	1 semana	Valeria	Repositorio activo
Desarrollar Front-End inicial	Landing page	Angular, A-Frame	3 semanas	Yasmin	Esqueleto creado
Coordinar validación de contenidos	Reuniones con el acuario	Correos, actas	2 semanas	Todo el equipo	Primeras validaciones en marcha

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado el desarrollo

- Colaboración del equipo del acuario, entregando información y validando contenidos.
- Definición clara de roles dentro del equipo.
- Disponibilidad de herramientas tecnológicas adecuadas (Angular, GitHub, etc.).

Factores que han dificultado el desarrollo

- La validación de contenidos depende de la disponibilidad del equipo del acuario, lo que puede generar retrasos.

Acción tomada: coordinar reuniones periódicas y trabajar con versiones preliminares de fichas educativas para validar por etapas.

Actividades ajustadas o eliminadas

- No se han eliminado actividades.
- Únicamente se priorizó el desarrollo del Front-End inicial en paralelo al diseño de contenidos, para mantener el ritmo de trabajo.

Actividades no iniciadas o retrasadas

- Actividades como el desarrollo Back-End, la integración de fichas multimedia y las pruebas de accesibilidad aún no han comenzado, ya que están planificadas para etapas posteriores según el plan de trabajo.
- No hay retrasos críticos hasta el momento.